

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE
1057906-63/2018	8/23/15/2018	Ministério do Esporte	Esporte e Grandes Eventos Esportivos	Construção De Campo de Futebol Sete
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	RECURSO	
Município de Palmeira das Missões	Palmeira das Missões - RS	Parque Municipal de Exposições	OGU não PAC	
OBJETO	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
Construção de um campo de futebol sete com grama sintética	Campo Futebol Sete	REPASSSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO		
		222.857,14	122.761,57	345.618,71

Início Previsto
fev-19

Etapas	Meta / Sub-Meta	Descrição	Valores Totais (R\$)											
			Acumulado	Parcela	(%)	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	REPASSSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
						mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19				
			-	-	9,83%	9,83%	9,86%	4,84%	34,30%	1,17%				
			222.857,14	222.857,14	Repasse (R\$)	21.975,51	21.975,51	99.925,84	76.439,05	2.612,19				
			122.761,57	122.761,57	CP Fin. (R\$)	12.066,19	12.066,19	55.044,47	42.106,70	1.438,93				
			0,00	0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-	-	Invest. (R\$)	33.970,74	34.080,79	154.970,31	118.545,75	4.051,12				
			-	-	(%)	9,83%	19,69%	64,53%	98,83%	100,00%				
			222.857,14	222.857,14	Repasse (R\$)	21.975,51	43.886,06	143.805,90	220.244,95	222.857,14				
			122.761,57	122.761,57	CP Fin. (R\$)	12.066,19	24.171,47	79.215,94	121.322,64	122.761,57				
			0,00	0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			345.618,71	345.618,71	Acum. Inv. (R\$)	33.970,74	68.051,53	223.021,84	341.567,59	345.618,71				
			345.618,71	345.618,71	Acumulado (%)	9,83%	19,69%	64,53%	98,83%	100,00%				
					Acum. Inv. (R\$)	33.970,74	68.051,53	223.021,84	341.567,59	345.618,71				
1	Meta	1. Construção de Campo de Futebol Sete												

Local: Palmeira das Missões
Data: 20 de dezembro de 2019Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: 0
Cargo: 0Yohan Assis de Aguiar
CREA-RS. 229827
Portaria n.º 171/2019