

## Cronograma Físico-Financeiro

1

27/06/2011

Obra: 28/2010 - REFORMA QUADRA DE ESPORTE PRAÇA IOSEF NASSIF AZEN

Item	Parcela_1	Total
SERVIÇOS INICIAIS	0,00 (100,00%)	0,00 (100,00%)
INSTALAÇÃO DA OBRA	87,47 (100,00%)	87,47 (100,00%)
ALAMBRADO DE TELA	3.137,48 (100,00%)	3.137,48 (100,00%)
PINTURA	1.158,15 (100,00%)	1.158,15 (100,00%)
SISTEMA DE ILUMINIÇÃO	4.049,08 (100,00%)	4.049,08 (100,00%)
EQUIPAMENTOS	3.120,00 (100,00%)	3.120,00 (100,00%)
TOTAL PARCELA	11.552,18 (100,00%)	11.552,18 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	11.552,18 (100,00%)	

  
Elton Ardenghi Miranda  
Engº Civil CREA 51.963  
Portaria Nº 0155/88