Cronograma Fisico-Financeiro
Obra: 29/2010 - REFORMA QUADRA ESP. PRAGA JULIO ADAO MICHEL

Item ‘Parcela_1 Parcela_2 Total
SERVICUSINIGINIS (100.00%) (0.00%)  (100.00%)
INSTALAGAO DA OBRA (100.00%) (0,00%)  (100.00%)
PR T — 000 105668 105668

PISO CIMENTO DESEMPENADO

PINTURA

SISTEMA DE ILUMINIGAO

EQUIPAMENTOS

TOTAL PARCELA

TOTAL ACUMULADO

(0,00%) (100,00%) (100,00%)

14.325,66 3.581,41 17.907,07
(80,00%) (20,00%) (100,00%)

0,00 1.158,15 1.158,15
(0,00%) (100,00%) (100,00%)
0,00 3.953,16 1 3.953,16
(0,00%) (100,00%) (100,00%)
0,00 3.120,00 3.120,00

(0,00%)  (100,00%) (100,00%)

14.349 53 12.869,40 27.218,93
(52,72%) (47,28%) (100,00%)

14.349,53 27.218,93
(52,72%) (100,00%)
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