
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

( X  ) GLOBAL          (     ) INDIVIDUAL

PROGRAMA: 

EMPREENDIMENTO: MURO DE CONTENÇÃO MODALIDADE:

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JULIO PEREIRA      VALOR: R$ 4.009,04

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES 

TIPO DE SERVIÇO: Muro de Contenção

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras MESES

% e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 Escavação Manuais de valas 5,78 231,58                 0,49        231,58           -          -         -        -         -             

1.2 Concreto ciclópico FCK=10mpa 30% (200,31 m x 0,40 x 0,10) 6,45 258,53                 0,55        258,53           -          -         -        -         -             

1.3 Estaca a trado diametro 20 cm profundidade 1 m 6,44 258,14                 0,55        258,14           -          -         -        -         -             

1.4 Alvenaria de tijolo maciço de 20cm 49,53 1.986,26              4,20        1.986,26        -          -         -        -         -             

1.5 Chapisco aplicado em alvenaria, argamassa 1:3, preparo betoneira 1,28 51,15                   0,11        51,15             -          -         -        -         -             

1.6 Armação CA 50 p/ 1 m³ de concreto 11,35 455,33                 0,96        455,33           -          -         -        -         -             

1.7 Forma madeira para viga e pilar 13,94 559,04                 1,18        559,04           -          -         -        -         -             

1.8 Concreto fck 20 mpa 5,24 209,96                 0,44        209,96           -          -         -        -         -             

TO- SIMPLES 8,48        4.009,99        -          -               -                        -                       -                        -                              

TAL ACUMULADO 100,00   4.009,99              100,00    4.009,99        100,00    4.009,99       100,00   4.009,99     100,00  4.009,99     100,00   4.009,99     -             

Data: 25/01/2019









231,58                  47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        ####### ####### ####### ####### #######

258,53                  47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

258,14                  47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

1.986,26               47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

51,15                    47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

455,33                  47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

559,04                  47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

209,96                  47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

-                        47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

-                        47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

8,48                              


