CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
(X ) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROGRAMA:
EMPREENDIMENTO: MURO DE CONTENGAO MODALIDADE:
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JULIO PEREIRA VALOR: R$ 4.009,04

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
Data: 25/01/2019
TIPO DE SERVICO: Muro de Contencao

Item |DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Peso Valor das Obras MESES
% e Servigos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 |Escavacdo Manuais de valas 5,78 231,58 0,49 231,58 - - -

1.2 |Concreto ciclépico FCK=10mpa 30% (200,31 m x 0,40 x 0,10) 6,45 258,53 0,55 258,53 - - -

1.3 |Estaca a trado diametro 20 cm profundidade 1 m 6,44 258,14 0,55 258,14 - - -

1.4 |Alvenaria de tijolo macico de 20cm 49,53 1.986,26 4,20 1.986,26 - - -

1.5 |Chapisco aplicado em alvenaria, argamassa 1:3, preparo betoneira 1,28 51,15 0,11 51,15 - - -

1.6 |Armacdo CA 50 p/ 1 m3 de concreto 11,35 455,33 0,96 455,33 - - -

1.7 |Forma madeira para viga e pilar 13,94 559,04 1,18 559,04 - - -

1.8 |Concreto fck 20 mpa 5,24 209,96 0,44 209,96 - - -

TO- |SIMPLES 8,48 4.009,99 - - - -

TAL |ACUMULADO 100,00 4.009,99 100,00 4.009,99 100,00 4.009,99 100,00 4.009,99
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