
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

( X  ) GLOBAL          (     ) INDIVIDUAL

PROGRAMA: 

EMPREENDIMENTO: MURO DE CONTENÇÃO MODALIDADE:

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DONA CAROLINA      VALOR: R$ 7.459,04

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES 

TIPO DE SERVIÇO: Muro de Contenção

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras MESES

% e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 Escavação Manuais de valas 5,64 421,05               0,89        421,05           -         -        -        -         -            

1.2 Concreto ciclópico FCK=10mpa 30% (200,31 m x 0,40 x 0,10) 6,30 470,05               0,99        470,05           -         -        -        -         -            

1.3 Estaca a trado diametro 20 cm profundidade 1 m 6,92 516,27               1,09        516,27           -         -        -        -         -            

1.4 Alvenaria de tijolo maciço de 20cm 48,41 3.611,21            7,63        3.611,21        -         -        -        -         -            

1.5 Chapisco aplicado em alvenaria, argamassa 1:3, preparo betoneira 1,25 93,00                 0,20        93,00             -         -        -        -         -            

1.6 Armação CA 50 p/ 1 m³ de concreto 11,84 883,47               1,87        883,47           -         -        -        -         -            

1.7 Forma madeira para viga e pilar 14,11 1.052,30            2,22        1.052,30        -         -        -        -         -            

1.8 Concreto fck 20 mpa 5,52 411,69               0,87        411,69           -         -        -        -         -            

TO- SIMPLES 15,77      7.459,04        -         -            -                     -                    -                      -                        

TAL ACUMULADO 100,00   7.459,04            100,00    7.459,04        100,00   7.459,04   100,00  7.459,04   100,00  7.459,04  100,00   7.459,04   -            

Data: 25/01/2019









421,05                  47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        ####### ####### ####### ####### #######

470,05                  47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

516,27                  47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

3.611,21               47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

93,00                    47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

883,47                  47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

1.052,30               47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

411,69                  47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

-                        47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

-                        47.309,18                     169.225,95    169.225,95    169.225,95   169.225,95    169.225,95  169.225,95     169.225,95  169.225,95  169.225,95    169.225,95        

15,77                            


