CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

(X ) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROGRAMA:

EMPREENDIMENTO: MURO DE CONTENGAO MODALIDADE:

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DONA CAROLINA VALOR: R$ 7.459,04

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

Data: 25/01/2019

TIPO DE SERVICO: Muro de Contencao

Item |DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Peso Valor das Obras MESES
% e Servigos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 |Escavacdo Manuais de valas 5,64 421,05 0,89 421,05 - -
1.2 |Concreto ciclépico FCK=10mpa 30% (200,31 m x 0,40 x 0,10) 6,30 470,05 0,99 470,05 - -
1.3 |Estaca a trado diametro 20 cm profundidade 1 m 6,92 516,27 1,09 516,27 - -
1.4 |Alvenaria de tijolo macico de 20cm 48,41 3.611,21 7,63 3.611,21 - -
1.5 |Chapisco aplicado em alvenaria, argamassa 1:3, preparo betoneira 1,25 93,00 0,20 93,00 - -
1.6 |Armacdo CA 50 p/ 1 m3 de concreto 11,84 883,47 1,87 883,47 - -
1.7 |Forma madeira para viga e pilar 14,11 1.052,30 2,22 1.052,30 - -
1.8 |Concreto fck 20 mpa 5,62 411,69 0,87 411,69 - -
TO- |SIMPLES 15,77 7.459,04 - -
TAL |ACUMULADO 100,00 7.459,04 100,00 7.459,04 | 100,00
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