Obra: 28/2010 - REFORMA QUADRA DE ESPORTE PRAGCA IOSEF NASSIF AZEN

Item

SERVICOS INICIAIS

INSTALACAO DA OBRA

ALAMBRADO DE TELA

PINTURA

SISTEMA DE ILUMINICAO

EQUIPAMENTOS

TOTAL PARCELA

TOTAL ACUMULADO

Cronograma Fisico-Financeiro

Parcela_1 Total
0,00 0,00

(100,00%) (100,00%)

87,47 87,47

(100,00%) (100,00%)

3.137,48 3.137,48
(100,00%) (100,00%)

1.158,15 1.158,15
(100,00%) (100,00%)

4.049,08 4.049,08
(100,00%) (100,00%)

3.120,00 3.120,00

( 00,00%) (100,00%)

11.5662,18 11.5652,18

(100,00%) (100,00%)

11.552,18
(100,00%)
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